

Tout savoir sur les travaux

AMÉNAGEMENT DE LA PORTE DE REZÉ

Lettre information travaux
N°4 - Février 2019



Les travaux ont repris après l'arrêt brutal du chantier, dû aux importantes dégradations occasionnées lors des manifestations de novembre 2018.

CHRONOBUS C4 : BIENTÔT EN SITE RÉSERVÉ



Le chronobus C4 circulera prochainement sur un couloir réservé, ouvert uniquement aux transports collectifs et aux véhicules d'urgence dans les deux sens.

Le nouvel arrêt Corbinerie sera central.

Le Chronobus sera prioritaire aux carrefours équipés d'un système de priorité aux feux.

Avant la mise en service définitive en mai 2019, des essais avec les conducteurs et des tests des dispositifs de feu de priorité auront lieu à la fin des travaux.

RETOURS SUR LES TRAVAUX RÉALISÉS



Pose des candélabres

- Grâce à l'amélioration de la qualité de l'éclairage public, la traversée de la Porte sera plus sécurisée pour les usagers.
- L'utilisation de technologie LED conformément aux ambitions métropolitaine de maîtrise de la consommation en énergie permettra la réduction de la puissance nécessaire et les variations de l'intensité lumineuse selon les périodes de la nuit.



Rue Henri Renaud

- Extension du périmètre du projet pour la réfection de la voirie rue Henri Renaud, dont les installations de chantier temporaires ont accéléré l'usure d'une voirie vétuste.
- Collaboration avec les services du pôle Loire, Sèvre, Vignoble pour définir le programme d'entretien.



Végétalisation de la passerelle

- La mise en place de jardinières entre la nouvelle passerelle et le pont existant séparera la voie dédiée aux modes actifs de la voie circulée par les véhicules motorisés et apaisera les cheminements.



DÉMARRAGE DES TRAVAUX : mi-octobre 2017
DURÉE GLOBALE DES TRAVAUX : 16 mois
OBJECTIF DE MISE EN SERVICE DE L'AMÉNAGEMENT : reporté à avril 2019 suite aux manifestations de novembre 2018
MONTANT DES TRAVAUX : 5, 3 millions d'euros

Les travaux se feront par phases pour occasionner le moins de gêne possible aux riverains et usagers de la Porte de Rezé.

MAINTIEN DE LA CIRCULATION PENDANT TOUT LE CHANTIER

LES IMPACTS

Sur la Porte de Rezé

- **Rue des Sorinières et giratoires**
 - maintien de la circulation sur 2 x 1 voie au minimum
 - alternat très ponctuel
 - réduction de la vitesse à 30 km/h

Sur le périphérique

- **Sur les bretelles d'entrée et de sortie de la Porte de Rezé**
 - maintien des bretelles (sorties/entrées)
 - réduction de la largeur des voies
 - neutralisation de la bande d'arrêt d'urgence

TRAVAUX DE NUIT DU 4 AU 22 MARS 2019

(Dates pouvant évoluer en fonction des conditions climatiques)

• Sur la Porte de Rezé


- **6 à 8 nuits de travaux d'enrobés**
 - Traversée du périphérique par Route des Sorinières interrompue
 - Déviation nord-sud pour contourner la Porte de Rezé dans les deux sens par Boulevard Jean Monnet, Boulevard Alfred Nobel, Rue Joseph Cugnot.
 - Interruption de la circulation alternativement sur les bretelles d'accès au périphérique.
 - Déviation par les portes de Retz et des Sorinières

- **1 à 2 nuits de travaux d'enrobés sur la voie bus centrale**

- Neutralisation des rotations sur les giratoires Corbinerie et Grand Vignes.
- Maintien de la circulation selon le sens nord-sud. Rotation reportée sur les giratoires existants.

• Sur les voies de circulation du périphérique

- **Potentiellement 1 à 2 nuits suivant les contraintes techniques**
 - Interruption de la circulation alternativement sur les bretelles d'accès au périphérique.
 - Déviations par les portes de Retz et des Sorinières.



DÉVIATION NORD-SUD POUR CONTOURNER LA PORTE DE REZÉ

UN PROJET D'AMÉNAGEMENT GLOBAL



Pour tout renseignement complémentaire ou en cas de difficultés durant le chantier, les agents de Nantes Métropole se tiennent à votre disposition au numéro suivant :

Pôle Loire Sèvre et Vignoble :

02 72 01 26 00

www.nantesmetropole.fr
www.reze.fr
www.ville-sorinieres.fr

